


**HOJA DE REPORTE DE AVANCES**

<b>TRÁMITE O SERVICIO</b>	Consulta de Movimientos y Certificaciones Migratorias (Gobierno Digital RACSA - Dirección General de Migración y Extranjería)	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:</b>	16/12/2016
<b>DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:</b>	Desarrollo e Implementación de una solución digital para la consulta y la generación de certificaciones de movimientos migratorios para el ciudadano en línea.	<b>IMPACTO ESPERADO:</b>	*Reducción de tiempo a cero días del trámite. *Fácil acceso de áreas remotas del país. *Reducción de filas y costos al ciudadano *Reducción del papel *Simplificación de trámites relacionados a esta consulta o certificación
<b>ENTIDAD A CARGO:</b>	Gobierno Digital RACSA	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	Marcel Retana Rodriguez
<b>FECHA DEL REPORTE:</b>	09/03/2016	<b>PORCENTAJE DE AVANCE:</b>	20%
<b>AVANCE CUALITATIVO:</b>	De acuerdo con lo programado ( X )	Con riesgo de incumplimiento ( )	Atraso Crítico ( )
<b>RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA</b>		<b>LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA</b>	
Elaboración del diseño preliminar de la solución digital		Como parte de la maduración de la iniciativa de servicio de consulta de movimientos y certificaciones migratorias, se inició el diseño integral de una plataforma de servicios de consulta bancaria por medio de la firma digital interconectada a las bases de datos del Estado, con el fin de automatizar y simplificar a los clientes de los servicios bancarios los requisitos derivados de la Ley N° 8204, específicamente el apartado del documento regulatorio "Conozca su cliente. En este marco se diseñaron los primeras pantallas de la plataforma para iniciar con la programación de un prototipo, lo anterior se encuentra dentro de los plazos que se definieron para tal efecto.	
<b>¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
<b>¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
<b>¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?</b>			
Contar con el desarrollo de las especificaciones funcionales de la solución digital.			
<b>NOTA:</b> Se debe adjuntar el " <i>Planificador del proyecto</i> " donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.			

# PLANIFICADOR DEL PROYECTO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (DIAS)	% AVANCE
						<b>20%</b>
1	Conformación del equipo de trabajo y definición de requerimientos de la solución	Gobierno Digital / Dirección Nuevos Negocios RACSA	04-01-16	19-01-16	15	<b>100%</b>
2	Diagnóstico inicial y levantamiento de actividades a implementar .	Gobierno Digital / Dirección Nuevos Negocios RACSA	19-01-16	16-02-16	28	<b>100%</b>
3	Elaboración del diseño preliminar de la solución digital	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	16-02-16	02-04-16	46	<b>25%</b>
4	Desarrollo de las especificaciones funcionales de la solución.	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	02-04-16	02-05-16	30	<b>0%</b>
5	Desarrollo final de la solución, pruebas y validaciones	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	02-05-16	10-08-16	100	<b>0%</b>
6	Instalación y configuración de los equipos que soportan el servicio	Dirección de Operaciones RACSA	10-08-16	02-09-16	23	<b>0%</b>
7	Integración de equipos, componentes y servicio.	Gobierno Digital / Dirección de Operaciones RACSA	02-09-16	03-10-16	31	<b>0%</b>
8	Elaboración de la documentación y procesos requeridos para la implementación de la solución.	Ingenieros de Procesos RACSA	03-10-16	02-11-16	30	<b>0%</b>
9	Elaboración del Plan de Capacitación para el personal involucrado.	Gobierno Digital RACSA	02-11-16	16-11-16	14	<b>0%</b>
10	Puesta en operación de la solución implementada	Gobierno Digital RACSA	16-11-16	01-12-16	15	<b>0%</b>
11	Apoyo en el plan de sensibilización y capacitación a fin de educar a los usuarios sobre el nuevo servicio	Gobierno Digital RACSA	01-12-16	16-12-16	15	<b>0%</b>



## HOJA DE RUTA

**TRÁMITE O SERVICIO:** Consulta de movimientos y certificaciones migratorias (Gobierno Digital RACSA - Dirección General de Migración y Extranjería)

**DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:** Desarrollo e Implementación de una solución digital para la consulta y la generación de certificaciones de movimientos migratorios para el ciudadano en línea.

**FUENTES:** Gobierno Digital RACSA  
Dirección General de Migración y Extranjería  
Dirección de Nuevos Negocios e Innovación / Dirección de Operaciones RACSA

### PLAZO DE IMPLEMENTACION:

INICIO	FINAL	DURACIÓN
04/01/2016	16/12/2016	347

### IMPACTO:

- \*Reducción de tiempos de espera del servicio.
- \*Fácil acceso de áreas remotas del país.
- \*Reducción de filas y costos al ciudadano
- \*Reducción del papel
- \*Simplificación de trámites relacionados a esta consulta o certificación

**LIDER:** Gobierno Digital RACSA

**EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:** Dirección de Nuevos Negocios e Innovación RACSA  
Dirección de Operaciones RACSA  
Departamento Gestión Estratégica y Desempeño Empresarial  
Oficial de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites

**PRÓXIMOS PASOS:** Acuerdo entre RACSA y Dirección General de Migración y Extranjería, Conformación del Equipo, Identificación de la Solución y Diagnóstico Inicial

**REQUERIMIENTO EN RECURSOS:** La cantidad de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades se estima en 5 distribuidos de la siguiente manera: Equipo de Proyectos, Líder Técnico, Desarrolladores de Solución, (2) Ingenieros de Procesos.